

AKTUELLER ZEITPLAN IM MODELLPROJEKT

Januar 2009

- **Beginn der Durchführung einer Sekundäranalyse.** Das Nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung führte im Auftrag des Projektträgers eine Sekundäranalyse durch. Hierbei wurden bestehende Studien und Evaluationen unter der Fragestellung ausgewertet, welche Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus in den Landkreisen Uecker-Randow, Kyffhäuserkreis und Schaumburg bestehen und welchen Erfolg sie haben.

Mai 2009

- **Konstituierende Sitzung des Projektbeirates am 08.05.09.** Die im Rahmen dieser Sitzung erfolgten Anmerkungen und Empfehlungen wurden für die Weiterentwicklung des Projektes genutzt.
- **Durchführung eines ersten Workshops am 25.05.09 mit kommunalen Akteuren aus den ausgewählten Landkreisen.** Das Ziel dieses und folgender Workshops war es, auf Grundlage der wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes Handlungsempfehlungen im intensiven Erfahrungsaustausch kommunaler Akteure zu erarbeiten.

September 2009

- **Abschluss der Sekundäranalyse durch das Nexus Institut**
- **Beginn einer qualitativen Fallstudie im Altmarkkreis Salzwedel.** Aufbauend auf den Ergebnissen der Sekundäranalyse führt die Akademie Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. diese Fallstudie zur Ergänzung und Absicherung der Ergebnisse durch.

November 2009

- **Zweiter Workshop mit kommunalen Akteuren am 26. und 27.11.09.** Hier wurden die Ergebnisse der Sekundäranalyse und erste Erkenntnisse aus der Fallstudie diskutiert und mit praktischen Erfahrungen angereichert.

Februar 2010

- **Auswertung der Ergebnisse der Fallstudie**

März 2010

- **Dritter Workshop am 12.03.10.** Es wurden die Ergebnisse der Fallstudie vorgestellt, diskutiert und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Handlungsempfehlungen erarbeitet.

April 2010

- **Bündelung der Ergebnisse für eine Gesamtdarstellung, Erarbeitung eines Endberichts**

Mai 2010

- **Sitzung des Projektbeirats am 07.05.10.** Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen und Aufnahme der Rückmeldungen zu den Ergebnissen der Fallstudie.

Juni 2010

- **Vierter Workshop am 11.06.10.** Weitere Konkretisierung der Handlungsempfehlungen vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Projektbeirats.
- **Fertigstellung eines Entwurfes für die Handreichung**

September 2010

- **Fachtagung am 30.09.10 in der Jerusalemkirche Berlin.** Im Rahmen dieser Tagung werden die erarbeiteten Projektergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Handlungsempfehlungen werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit bewertet.

November/Dezember 2010

- **Publikation der Projektergebnisse in Form einer Handreichung.** Diese wird über die Netzwerkstrukturen des BBE und über die Kommunikationswege der im Projekt mitwirkenden Akteure in die Praxis transferiert.

Stand: April 2010